

令和6年度市道赤木・狐森線整備工事

工期延長のお知らせ

日頃より、本市都市計画行政につきまして、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

現在施工中の市道赤木・狐森線整備工事について、整備工事費の予算繰越が承認されたことから、工事期間を延長することになりましたのでお知らせいたします。

また、工期延長に伴い、令和7年2月26日付でお知らせしております市道諏訪・狐森線との交差点改良工事による通行止め期間も変更となります。

工事期間中は周辺の皆様には何かとご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

- | | | | |
|-----------|---|---|-----------------|
| 1. 工事名 | 市道赤木・狐森線 道路整備工事 | | |
| 2. 工事箇所 | 市道赤木・狐森線
本宮市高木字狐森地内 | | |
| 3. 工事期間 | 令和7年1月20日 | ～ | 令和7年3月31日 【当初】 |
| | | ↓ | |
| | 令和7年1月20日 | ～ | 令和7年12月26日 【変更】 |
| 4. 通行止め期間 | 令和7年3月10日 | ～ | 令和7年3月31日 【当初】 |
| | | ↓ | |
| | 令和7年3月10日 | ～ | 令和7年4月10日 【変更】 |
| 5. 発注者 | 本宮市 建設部 都市整備課
TEL:0243-24-5405 | | |
| 6. 施工者 | 石橋建設工業(株) TEL:0243-33-2519
現場事務所 TEL:0243-24-5731
現場責任者 歌川 幹人 | | |

平面位置図

