

## 今後のスケジュールについて

### 1 今後の策定の流れ

- ①庁内(推進本部、課長会議(検討会議)、各課ヒアリング等)で段階的に案を作成→総合計画審議会で審議
- ②随時、議会常任委員会、全員協議会で協議・報告
- ③12月議会全員協議会において後期基本計画を報告
- ④実施計画は、庁内で秋頃から順次策定

### 2 総合計画審議会等スケジュール予定

時期	内 容	
4月14日(金) 庁議終了後	総合計画推進本部の開催(第1回)	
	協議事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議事</li> <li>①本宮市総合計画審議会の設置について</li> <li>②第2次総合計画前期基本計画の検証について</li> <li>③第2次総合計画後期基本計画の構成(素案)について</li> <li>④その他</li> </ul>
4月25日(火) 午後1時30分～	総合計画審議会の開催(第1回)	
	協議事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委嘱状交付</li> <li>・会長・副会長の選出</li> <li>・諮問</li> <li>・議事</li> <li>①第2次総合計画前期基本計画の検証について</li> <li>②第2次総合計画後期基本計画の構成について</li> <li>③今後の進め方について</li> <li>④その他</li> </ul>
6月14日(水) 午後1時30分～	総合計画推進本部の開催(第2回)	
	協議事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議事</li> <li>①後期基本計画(総論等)について</li> <li>②その他</li> </ul>
6月28日(水) 午後3時30分～	総合計画審議会の開催(第2回)	
	協議事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議事(予定)</li> <li>①後期基本計画(総論等)について</li> <li>②その他</li> </ul>
7月18日(火) 午前10時～	総合計画推進本部の開催(第3回)	
	協議事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議事(予定)</li> <li>①後期基本計画(総論等)について</li> <li>②後期基本計画(各論)について【分野1～2】</li> <li>③その他</li> </ul>
7月31日(月) 午後1時30分～	総合計画審議会の開催(第3回)	
	協議事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議事(予定)</li> <li>①後期基本計画(総論等)について</li> <li>②後期基本計画(各論)について【分野1～2】</li> <li>③その他</li> </ul>

8月2日(水) 午前10時00分～	総合計画推進本部の開催(第4回)	
	協議事項	・議事(予定) ①後期基本計画(各論)について【分野3～5】 ②後期基本計画を踏まえた令和6年度予算編成等の取組について ③その他
8月中旬	本宮市議会8月全員協議会報告	
8月28日(月) 午後1時30分～	総合計画審議会の開催(第4回)	
	協議事項	・議事(予定) ①後期基本計画(各論)について【分野3～5】 ②その他
9月上～下旬	パブリックコメント(約3週間)	
9月21日(木) 午後1時30分～	総合計画推進本部の開催(第5回)	
	協議事項	・議事(予定) ①後期基本計画に係る事業構築の考え方について ②その他
10月16日(月) 午後1時30分～	総合計画推進本部の開催(第6回)	
	協議事項	・議事(予定) ①パブリックコメント内容の報告・反映について ②後期基本計画(案)について ③その他
10月中旬	本宮市議会10月全員協議会報告	
10月31日(火) 午後3時30分～	総合計画審議会の開催(第5回)	
	協議事項	・議事(予定) ①パブリックコメント内容の報告・反映について ②第2次総合計画後期基本計画答申内容について ③その他
	本宮市第2次総合計画後期基本計画について(答申)	
11月14日(火) 午後1時30分～	総合計画推進本部の開催(第7回)	
	協議事項	・議事(予定) ①第2次総合計画後期基本計画の決定について ②後期基本計画に係る事業構築・予算編成の検討状況について ③その他
12月中旬	本宮市議会12月全員協議会報告	